



**ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ОБРАЗОВАНИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

29.01.2018 № 185

г. Красногорск

Об организации работы по реализации ведомственного проекта «Внедрение цифровой образовательной среды в системе среднего профессионального образования Московской области» в рамках приоритетного проекта «Образование» по направлению «Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»

Во исполнение постановления Правительства Московской области от 21.01.2017 №33/3 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Московской области» и целях организации работы по реализации ведомственного проекта «Внедрение цифровой образовательной среды в системе среднего профессионального образования Московской области» в рамках приоритетного проекта «Образование» по направлению «Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации» П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемые:

паспорт ведомственного проекта «Внедрение цифровой образовательной среды в системе среднего профессионального образования Московской области»;

сводный план ведомственного проекта «Внедрение цифровой образовательной среды в системе среднего профессионального образования Московской области»;

план-график ведомственного проекта «Внедрение цифровой образовательной среды в системе среднего профессионального образования Московской области»;

состав проектной группы ведомственного проекта «Внедрение цифровой образовательной среды в системе среднего профессионального образования Московской области»;

форму отчета о реализации ведомственного проекта.

2. Назначить координатором ведомственного проекта «Внедрение цифровой образовательной среды в системе среднего профессионального образования Московской области» Центр развития профессионального образования государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования Московской области «Академия социального управления» (далее – Центр).

003834 ❁

3. Центру:

1) организовать работу проектной группы;
2) обеспечить проведение заседаний проектной группы;
3) предоставлять протоколы заседаний проектной группы в течение 3 рабочих дней с даты после проведения заседания в управление развития профессионального образования (далее – управление);

4) осуществлять анализ выполнения мероприятий проекта и направлять отчет о реализации проекта по форме согласно пункту 1 настоящего приказа в управление развития профессионального образования ежеквартально в срок до 5 числа месяца следующего за отчетным периодом.

4. Центру совместно с управлением осуществлять координацию деятельности проектной группы.

5. Проектной группе обеспечить реализацию этапов проекта в сроки, установленные в паспорте проекта согласно пункту 1 настоящего приказа.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель министра образования
Московской области



Ю.В. Картушин

Соответствие бумажной версии приказа «Об организации работы по реализации ведомственного проекта «Внедрение цифровой образовательной среды в системе среднего профессионального образования Московской области» в рамках приоритетного проекта «Образование» по направлению «Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации» электронной версии согл-№ 283620520-1 подтверждаю.

Начальник управления развития
профессионального образования



Л.Н. Сторчак

Исполнитель:

Главный специалист отдела среднего
профессионального образования



М.Н. Крахина

Рассылка:

Сторчак Л.Н. – 1 экз.

УТВЕРЖДЕН

приказом заместителя министра
образования Московской области
от 29.01.2018 № 185

ПАСПОРТ

ведомственного проекта «Внедрение цифровой образовательной среды в системе среднего профессионального образования Московской области»

Цель проекта	Создание универсальной цифровой информационной образовательной среды в системе среднего профессионального образования и доведение к концу 2018 года числа обучающихся профессиональных образовательных организаций, освоивших онлайн-курсы до 1 тысячи человек.				
Сроки реализации проекта	январь – декабрь 2018 года				
Ключевые участники проекта	Министерство образования Московской области, Министерство государственного управления, инновационных технологий и связи Московской области, Центр развития профессионального образования ГБОУ ВО МО «Академия социального управления», Региональные центры компетенций Московской области, профессиональные образовательные организации Московской области				
Показатели проекта	2018 год				
	Базовое значение	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Число онлайн-курсов, прошедших независимую экспертизу и размещенных в открытом доступе	0	0	2	5	6
Численность обучающихся, освоивших онлайн-курсы (тыс. чел.)	0	0	0,3	0,5	1
Численность преподавателей, мастеров					

производственного обучения, прошедших курсы повышения квалификации в области разработки и поддержки образовательных онлайн-ресурсов (чел.) Результаты проекта	0	0	30	90	120
	<p>1. Создана информационно-коммуникационная платформа на базе ГАПОУ МО МЦК – Техникум им. С.П. Королева, на которой в открытом доступе размещены и реализуются онлайн-курсы и онлайн-ресурсы, разработанные рабочими группами для освоения компетенций и дисциплин по основным образовательным программам.</p> <p>2. Создана система оценки качества онлайн-курсов и онлайн-ресурсов среднего профессионального образования, включающая в себя РЦК, региональный экспертный совет и обеспечивающая автоматическую и экспертную оценку, формирование рейтинга.</p> <p>3. Создано программное обеспечение, повышающее качество онлайн-обучения и обеспечивающее достоверную оценку результатов обучения на платформе онлайн-обучения.</p> <p>4. Приняты нормативные акты, позволяющие осваивать размещенные на портале курсы как части основных и дополнительных образовательных программ.</p> <p>5. Созданы обучающие онлайн-курсы в области образовательных технологий, обучено 120 педагогов.</p> <p>6. Разработаны механизмы размещения онлайн-курсов на информационно-коммуникационной платформе.</p>				
Источники финансирования проекта, в том числе (тыс. руб.):	Период, год				
средства бюджета Московской области					
средства федерального бюджета					
средства бюджетов муниципальных образований Московской области					

внебюджетные источники	
Всего	
Государственные программы Московской области в сфере реализации проекта	Государственная программа Московской области «Образование Подмосковья» на 2014-2025 гг.
Связь с федеральными приоритетными проектами	Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" Федеральный приоритетный проект по основному направлению стратегического развития «Образование» «Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»

Этапы и контрольные точки

№	Наименование этапа /контрольной точки	Результат	Срок начала	Срок окончания
1	Этап 1 Проект инициирован. Контрольная точка 1	Утвержден паспорт проекта	25.01.2018	30.01.2018
2.	Этап 2 Планирование Контрольная точка 2	Утвержден сводный план проекта	25.01.2018	30.01.2018
2.1..	Контрольная точка 3	Утвержден план-график внедрения цифровой образовательной среды в системе среднего профессионального образования Московской области	25.01.2018	30.01.2018
3.	Этап 3. Внедрение в системе среднего профессионального образования цифровой образовательной среды		25.01.2018	29.12.2018
Организационно-правовое обеспечение реализации проекта				

3.1	Контрольная точка 3	Утвержден перечень пилотных площадок по реализации проекта (РЦК)	25.01.2018	30.01.2018
3.2	Контрольная точка 4	Созданы рабочие группы на базе РЦК по разработке онлайн-курсов	25.01.2018	30.01.2018
3.3.	Контрольная точка 5	Утвержден порядок применения организациями требований к реализации онлайн-курсов	30.01.2018	10.02.2018
3.4.	Контрольная точка 6	Утвержден перечень дисциплин для создания онлайн-курсов	30.01.2018	10.02.2018
3.5.	Контрольная точка 7	Утвержден комплект нормативных правовых актов регламентирующих деятельность регионального информационного портала («единого окна»)	30.01.2018	10.02.2018
Создание системы оценки качества онлайн-ресурсов				
3.6.	Контрольная точка 8	Разработан перечень требований к образовательному контенту и методическому обеспечению онлайн-курсов	15.02.2018	28.02.2018
3.7.	Контрольная точка 9	Разработаны критерии оценивания образовательных результатов онлайн-курсов	15.02.2018	28.02.2018
3.8.	Контрольная точка 10	Утвержден состав регионального Экспертного совета	01.02.2018	28.02.2018
Создание в Московской области технологической среды для развития онлайн-обучения				
3.9.	Контрольная точка 11	Создан региональный информационный образовательный портал	01.02.2018	28.02.2018

3.10.	Контрольная точка 12	Обеспечена доступность материалов регионального информационного портала образовательными организациями, реализующими программы среднего профессионального образования, а также возможность передачи электронных документов, подтверждающих результаты обучения между образовательными организациями	01.02.2018	01.03.2018
		Развитие компетенций в области онлайн-обучения		
3.11.	Контрольная точка 13	Создана программа повышения квалификации педагогических работников в области разработки и поддержки образовательных онлайн-ресурсов	01.02.2018	28.02.2018
3.12.	Контрольная точка 14	Проведены курсы повышения квалификации педагогических работников профессиональных образовательных организаций в области онлайн-обучения	01.03.2018	30.04.2018
3.13.	Контрольная точка 15	Обеспечена информированность образовательных организаций, педагогического сообщества, обучающихся о возможностях использования онлайн-курсов	01.03.2018	30.03.2018
		Развитие технологий онлайн-обучения в области среднего профессионального образования и высшего образования		
		Московской области		
3.14.	Контрольная точка 16	Разработаны онлайн-курсы и онлайн-ресурсы	01.03.2018	30.05.2018

3.15.	Контрольная точка 17	Освоены обучающимися онлайн-курсы	01.04.2018	25.12.2018
3.16.	Контрольная точка 18	Проведен мониторинг целевых показателей проекта (ежеквартально)	01.03.2018 01.06.2018 01.09.2018 01.12.2018	31.03.2018 30.06.2018 30.09.2018 25.12.2018
4.	Этап 4 Контрольная точка 19	Подведены итоги реализации проекта. Утвержден итоговый отчет	01.12.2018	30.12.2018

Ключевые риски реализации проекта

№ п/п	Наименование риска	Мероприятия по предупреждению риска
1	2	3
1	Сокращение регионального финансирования на реализацию проектных мероприятий приведет к не достижению плановых показателей проекта.	привлечение грантовой поддержки со стороны фондов развития образования
2	Низкий уровень доверия и готовности студентов и педагогического сообщества к использованию онлайн-курсов	реализация мероприятий по популяризации онлайн-ресурсов в тиражировании лучших образовательных практик
3	Отсутствие у образовательных организаций готовности к включению в реализацию ОПОП онлайн-курсов	создание административного ресурса для тиражирования лучших образовательных практик на базе сетевой региональной площадки взаимодействия

УТВЕРЖДЕН

приказом заместителя министра
образования Московской области
от 29.01.2018 № 185

СВОДНЫЙ ПЛАН

ведомственного проекта «Внедрение цифровой образовательной среды в системе среднего профессионального образования Московской области»

Руководитель проекта	Сметанина Тагьяна Викторовна, заведующий отделом среднего профессионального образования	
Ответственный исполнитель проекта	Ковалев Д.С., руководитель Центра развития профессионального образования ГБОУ ВО МО «Академия социального управления»	

1. План приоритетного проекта по этапам/контрольным точкам

№ п/п	Наименование этапа/контрольной точки	Срок начала	Срок окончания	Результат	Ответственный исполнитель (ФИО, должность)
1	2	3	4	5	6
Этап 1 Проект инициирован					
1	Утвержден паспорт проекта	25.01.2018	30.01.2018	Паспорт проекта	Сметанина Т.В., заведующий отделом среднего профессионального образования в управлении развития профессионального образования

Этап 2. Планирование

2.	Утвержден сводный план реализации проекта	25.01.2018	30.01.2018	Сводный план реализации проекта	Ковалев Д.С., начальник Центра профессионального образования ГБОУ ВО МО «Академия социального управления»
2.1.	Утвержден план внедрения образовательной среды в системе среднего профессионального образования Московской области - график цифровой образовательной среды в системе среднего профессионального образования Московской области	25.01.2018	30.01.2018	Протокол заседания	Сметанина Т.В., заведующий отделом среднего профессионального образования в управлении развития профессионального образования

Этап 3. Внедрение в системе среднего профессионального образования цифровой образовательной среды

Организационно-правовое обеспечение реализации проекта

3.1.	Утвержден перечень площадок по реализации проекта (РЦК)	25.01..2018	30.01.2018	Перечень площадок	Сметанина Т.В., заведующий отделом среднего профессионального образования в управлении развития профессионального образования
3.2.	Созданы рабочие группы по разработке онлайн-курсов на базе РЦК	25.01.2018	30.01.2018	Списки рабочих групп	Крахина М.Н., главный специалист отдела среднего

						профессионального образования в управлении развития профессионального образования
3.3.	Утвержден порядок применения организациями требований к реализации онлайн-курсов	30.01.2018	10.02.2018	Порядок		Ковалев Д.С., начальник Центра развития профессионального образования ГБОУ ВО МО «Академия социального управления».
3.4.	Утвержден перечень дисциплин для создания онлайн-курсов	30.01.2018	10.02.2018	Перечень курсов	онлайн-	Крахина М.Н., главный специалист отдела среднего профессионального образования в управлении развития профессионального образования
3.5.	Утвержден комплект нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность регионального информационного портала («единого окна»)	30.01.2018	10.02.2018	Нормативные правовые акты		Ковалев Д.С., начальник Центра развития профессионального образования ГБОУ ВО МО «Академия социального управления»

Создание системы оценки качества онлайн-ресурсов

3.6.	Разработан перечень требований к образовательному контенту и методическому обеспечению онлайн-курсов	15.02.2018	28.02.2018	Регламенты	Максимченко Т.В., научный сотрудник организационно-методического отдела ЦРПО ГБОУ ВО МО «Академия социального управления»
3.7.	Разработаны критерии оценивания образовательных результатов онлайн-курсов	15.02.2018	28.02.2018	Методические рекомендации	Букреева С.И., заместитель директора ГБОУ МО «Автомобильно-дорожный колледж»
3.8.	Утвержден состав Экспертного совета	01.02.2018	28.02.2018	Список членов Экспертного совета	Ковалев Д.С., начальник Центра развития профессионального образования ГБОУ ВО МО «Академия социального управления»
Создание технологической среды для развития онлайн-обучения					
3.9.	Создан региональный информационный образовательный портал	01.02.2018	28.03.2018	Информационный ресурс регионального информационного образовательного портала	Ласкина И.А., руководитель ГАПОУ МО «МЦК – Техникум имени С.П. Королева»
3.10.	Обеспечена доступность материалов информационного образовательного портала	01.02.2018	01.03.2018	Регламенты	Хасанова И.Ф., научный сотрудник организационно-методического отдела

образовательными организациями, реализующими программы среднего профессионального образования, а также возможность передачи электронных документов, подтверждающих результаты обучения между образовательными организациями				<p>Развитие компетенций в области онлайн-обучения</p> <p>3.11. Создана программа повышения квалификации педагогических работников в области разработки и поддержки образовательных онлайн-ресурсов</p> <p>3.12. Проведены курсы повышения квалификации педагогических работников профессиональных образовательных организаций в области онлайн-обучения.</p> <p>3.13. Обеспечена информированность образовательных организаций, педагогического сообщества, обучающихся о возможностях использования онлайн-курсов</p>	ЦРПО ГБОУ ВО МО «Академия социального управления»
3.11.	Программа повышения квалификации	28.02.2018	01.02.2018	Создана программа повышения квалификации педагогических работников в области разработки и поддержки образовательных онлайн-ресурсов	Пряничникова О.Н., начальник программно-методического отдела ЦРПО ГБОУ ВО МО «Академия социального управления»
3.12.	Отчетная документация	30.04.2018	01.03.2018	Проведены курсы повышения квалификации педагогических работников профессиональных образовательных организаций в области онлайн-обучения.	Пряничникова О.Н., начальник программно-методического отдела ЦРПО ГБОУ ВО МО «Академия социального управления»
3.13.	Информационный контент	30.03.2018	01.03.2018	Обеспечена информированность образовательных организаций, педагогического сообщества, обучающихся о возможностях использования онлайн-курсов	Аношина М.И. заместитель заведующего отделом среднего профессионального образования
Развитие технологий онлайн-обучения					
3.14.	Онлайн-курсы	30.05.2018	01.03.2018	Разработаны онлайн-курсы и онлайн-ресурсы	Хасанова И.Ф., научный сотрудник

						организационно-методического отдела ЦРПО ГБОУ ВО МО «Академия социального управления»
3.15.	Освоены обучающимися онлайн-курсы	01.04.2018	25.12.2018	Документы, подтверждающие результаты обучения на онлайн-курсах	М.И. Аношина заместитель заведующего отделом среднего профессионального образования	
3.16.	Проведение мониторинга целевых показателей (ежеквартально)	01.03.2018 01.06.2018 01.09.2018 01.12.2018	31.03.2018 30.06.2018 30.09.2018 25.12.2018	Аналитические справки	Логвинова О.Н., начальник отдела оценки качества профессионального и дополнительного образования ГБОУ ВО МО «Академия социального управления»	
Этап 4 Завершение проекта						
1.	Утвержден итоговый отчет	01.12.2018	30.12.2018	Итоговый отчет о реализации проекта	Сметанина Т.В., заведующий отделом среднего профессионального образования в управлении развития профессионального образования	

2. План управления приоритетным проектом
2.1. Перечень показателей приоритетного проекта

№ п/п	Наименование показателя	Базовое значение (год, предшествующий началу проекта)	Период, год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	2	3	4	5	6	7
2018 г.						
1	Число онлайн-курсов, прошедших независимую экспертизу и размещенных в открытом доступе	0	0	2	5	6
2	Численность обучающихся, освоивших онлайн-курсы (тыс. чел.)	0	0	0,3	0,5	1
3	Численность преподавателей, мастеров производственного обучения, прошедших курсы повышения квалификации в области разработки и поддержки образовательных онлайн-ресурсов (чел.)	0	0	30	90	120

2.2. Информация об уровне принятия решений по основным категориям изменений

№ п/п	Категория изменений	Инициатор изменений	Согласование изменений	Принятие решения

1	2	3	4	5
1	Показатели	Ответственный исполнитель проекта	Руководитель проекта	Начальник управления развития профессионального образования
2	Мероприятия	Участники проекта (проектная группа)	Ответственный исполнитель проекта	Руководитель проекта
3	Сроки мероприятий	Участники проекта (проектная группа)	Ответственный исполнитель проекта	Руководитель проекта
	этапов	Ответственный исполнитель проекта	Руководитель проекта	Начальник управления развития профессионального образования
	реализации проекта	Ответственный исполнитель проекта	Руководитель проекта	Начальник управления развития профессионального образования
4	Определение исполнителя	Руководитель проекта	Участники проектной группы	Начальник управления развития профессионального образования

2.3. Состав участников проекта

№ п/п	ФИО	Должность	Функциональные обязанности
1	Сметанина Татьяна Викторовна	заведующий отделом среднего профессионального	формирует паспорт проекта; инициирует мониторинг качества

	<p>образования развития профессионального образования образования области</p> <p>Управления профессионального Министерства Московской</p>	<p>реализации проекта; осуществляет -общее руководство реализацией проекта; утверждает нормативную документацию по проекту; рассматривает информацию о ходе реализации проекта; курирует взаимодействие с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, государственными и иными организациями по вопросам реализации проекта; обеспечивает стимулирование участников проекта; запрашивает у федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций материалы и информацию по вопросам реализации проекта</p>
2	<p>Ковалев Дмитрий Сергеевич</p> <p>начальник Центра развития профессионального образования ГБОУ ВО МО «Академия социального</p>	<p>согласовывает Паспорт проекта со всеми участниками и руководителями направлений; организовывает работу в соответствии с</p>

	Паспортом проекта; контролирует и перераспределяет нагрузки участников проекта, регулярно взаимодействует с руководителями направлений;	регулярно предоставляет отчеты руководителю о ходе проекта, достижениях плановых показателей, в случае необходимости – инициирует корректировки по проекту, в том числе системе управления проектом;	координирует сетевое взаимодействие профессиональных образовательных организаций МО по вопросам внедрения в системе среднего профессионального образования электронного обучения; по завершении проекта - подготавливает предложения об улучшении механизмов внедрения в системе среднего профессионального образования электронного обучения	обобщает материалы мониторингов хода реализации проекта; принимает оперативные решения по коррекции хода реализации проекта
управления»			заместитель заведующего отделом среднего профессионального образования управления развития профессионального образования	преподаватель ГБПОУ МО «Автомобильно-дорожный
3.	Аношина Марина Ивановна			
4.	Бала Иван Данилович			организует на базе РЦК (по отраслевому принципу) работу творческих групп по

		колледж»	<p>вопросам разработки, апробации и внедрения онлайн-обучения; разрабатывает примерных требований к ЭУМК в системе профессионального образования МО; разрабатывает технические и методические рекомендации по разработке онлайн-курсов; разрабатывает методические рекомендации для студентов по онлайн-обучению, подготовке к занятиям, интерактивной инструкции по использованию онлайн-обучения; формирует реестр, разработанных онлайн курсов по профессиям; проводит консультации для образовательных организаций МО, организует проведение семинаров, «круглых столов», вебинаров по актуальным вопросам внедрения в системе среднего профессионального цифровой образовательной среды</p>
5.	Букреева Светлана Ивановна	заместитель директора ГБПОУ МО «Автомобильно-дорожный колледж»	<p>разрабатывает методические рекомендации для студентов по онлайн-обучению, подготовке к занятиям, интерактивной инструкции по использованию онлайн-обучения; формирует реестр, разработанных</p>

			онлайн курсов по профессиям; проводит консультации для образовательных организаций МО, организует проведение семинаров, «круглых столов», вебинаров по актуальным вопросам внедрения в системе среднего профессионального цифровой образовательной среды
6.	Крахина Мария Николаевна	главный специалист отдела среднего профессионального образования управления развития профессионального образования	регулярно предоставляет отчеты руководителю о ходе проекта, достижении плановых показателей, в случае необходимости – инициирует корректировки по проекту, в том числе системе управления проектом
7.	Ласкина Ираида Анатольевна	директор ГАБОУ МО «МЦК-Техникум имени С.П. Королева»	разрабатывает механизмы создания региональной информационной образовательной платформы организует проведение семинаров, «круглых столов», вебинаров по актуальным вопросам внедрения в системе среднего профессионального цифровой образовательной среды
8.	Логвинова Ольга Николаевна	начальник отдела оценки качества профессионального и дополнительного образования ГБОУ ВО МО «Академия социального управления»	разрабатывает показатели для проведения мониторинга реализации проекта по использованию СЭО; составляет методики расчета; составляет информационные карты (по показателям РСЭМ) по реализации проекта (ежеквартально);

			проводит вебинары по использованию данных мониторинга в оценке качества образования ПОО (в рамках реализации проекта); формирует рейтинг ПОО по использованию СЭО
9.	Максимченко Татьяна Викторовна -	научный сотрудник организационно-методического отдела Центра развития профессионального образования ГБОУ ВО МО «Академия социального управления»	разрабатывает требования к образовательному контенту и методическому обеспечению онлайн-курсов (совместно с представителями ООО Академия Медиа); разрабатывает критерии оценивания образовательных результатов и онлайн-курсов; организывает проведение семинаров, «круглых столов», вебинаров по актуальным вопросам внедрения в системе среднего профессионального цифровой образовательной среды
10.	Пряничникова Ольга Николаевна	начальник программно-методического отдела Центра развития профессионального образования ГБОУ ВО МО «Академия социального управления»	организует проведение курсов повышения квалификации управленческих и педагогических кадров по вопросам применения онлайн-обучения в системе профессионального образования; организует проведение мастер-классов, вебинаров по актуальным вопросам внедрения в системе среднего профессионального цифровой образовательной среды

				образовательной среды; осуществляет консультационное сопровождение ПОО МО по вопросам разработки электронных учебных методических комплексов (ЭУМК), онлайн-курсов.
11.	Хасанова Инна Фаильевна	научный сотрудник организационно-методического отдела ЦРПО ГБОУ ВО МО «Академия социального управления»		разрабатывает требования к образовательному контенту и методическому обеспечению онлайн-курсов (совместно с представителями ООО Академия Медиа); разрабатывает критерии оценивания образовательных результатов и онлайн-курсов; организует проведение семинаров, «круглых столов», вебинаров по актуальным вопросам внедрения в системе среднего профессионального цифровой образовательной среды

2.4. План информационного взаимодействия по проекту

№ п/п	Описание передающейся информации	ФИО, должность участника, передающего информацию	ФИО, должность участника, получающего информацию	Периодичность передачи информации	Способы передачи (электронная почта, МСЭД, устно)
1	2	3	4	5	6
1	Статус проекта	Сметанина Т.В.	Рабочая группа по проекту	Ежемесячно (понедельник)	Письменный отчет, электронная почта, МСЭД
2	Обмен информацией о текущем состоянии проекта	Ковалев Д.С.	Участникам проекта	Через две недели (среда)	Телефонная связь, электронная почта,

3	О выполнении контрольной точки	Ковалев Д.С.	Сметаниной Т.В.	Не позже сроков графиков и контрольных точек	Видеоконференцсвязь Электронная почта, МСЭД
4	Информация о статусе рисков и возможностей по проекту	Ковалев Д.С.	Сметаниной Т.В.	В соответствии с графиком мониторингов статуса рисков и возможностей	Телефонная связь, электронная почта, МСЭД
5	Обмен опытом, текущие вопросы	Сметанина Т.В.	Рабочая группа	Не реже 1 раза в месяц	Совещание, видеоконференция
6	Приглашения на совещания	Аношина М.И.	Участники совещания	За 5 дней до даты совещания	Телефонная связь, электронная почта
7	Передача поручений, протоколов, документов	Аношина М.И.	Адресаты	В день поступления информации	Телефонная связь, электронная почта

2.5. Управление рисками приоритетного проекта

№ п/п	Наименование риска	Ожидаемые последствия риска	Мероприятия по предупреждению риска	Периодичность мониторинга	Ответственный за управление риском (ФИО, должность)
1	2	3	4	5	6
1	Сокращение регионального финансирования на реализацию проектных мероприятий приведет к не достижению плановых показателей проекта.	не достижение плановых показателей проекта	привлечение грантовой поддержки со стороны фондов развития образования	ежегодно	Сметанина Татьяна Викторовна, заведующий отделом среднего профессионального образования Управления

						развития профессионального образования Министерства образования Московской области
2	Низкий уровень доверия и готовности студентов и педагогического сообщества к использованию онлайн-курсов	не достижение плановые показатели по численности студентов ПОО, успешно освоивших онлайн-курсы	реализация мероприятий по популяризации онлайн-ресурсов в тиражировании лучших образовательных практик	ежегодно		Ковалев Дмитрий Сергеевич, начальник Центра развития профессионального образования ГБОУ ВО МО «Академия социального управления»
3	Отсутствие образовательных организаций готовности к включению в реализацию ОПОП онлайн-курсов	Консервативная позиция ПОО будет препятствовать широкому внедрению онлайн-обучения, особенно замещению традиционных методов обучения	создание административного ресурса для тиражирования лучших образовательных практик на базе сетевой региональной площадки взаимодействия	ежегодно		Ковалев Дмитрий Сергеевич, начальник Центра развития профессионального образования ГБОУ ВО МО «Академия социального управления»

УТВЕРЖДЕН
 приказом заместителя министра
 образования Московской области
 от 29.01.2018 № 185

ПЛАН-ГРАФИК

ведомственного проекта «Внедрение цифровой образовательной среды в системе среднего профессионального образования
 Московской области»

Календарный план-график выполнения мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия/контрольной точки	2018 год												Ответственный исполнитель	
		1 месяц	2 месяц	3 месяц	4 месяц	5 месяц	6 месяц	7 месяц	8 месяц	9 месяц	10 месяц	11 месяц	12 месяц		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Этап 1 Проект инициирован															
1	Утвержден паспорт проекта	25.01.												Паспорт	Сметанина Т.В., заведующий отделом среднего профессионального образования
2.	Утвержден сводный план реализации проекта	25.01.												План реализации проекта	Ковалев Д.С., начальник Центра развития профессионального образования ГБОУ ВО МО «Академия социального управления»
3.	Утвержден план-график реализации проекта	25.01.												План-график реализации	Сметанина Т.В., заведующий отделом среднего

Этап 3. Внедрение в системе среднего профессионального образования цифровой образовательной среды											профессионального образования	
1	Утвержден перечень пилотных площадок по реализации проекта	30.01.									Перечень	Сметанина Т.В., заведующий отделом среднего профессионального образования
2	Созданы рабочие группы по разработке онлайн-курсов	25.01.									Списки рабочих групп	Крахина М.Н., главный специалист отдела среднего профессионального образования
3	Утвержден порядок применения организациями к требованиям реализации онлайн-курсов	10.02.									Порядок	Ковалев Д.С., начальник Центра развития профессионального образования ГБОУ ВО МО «Академия социального управления»
4	Утвержден перечень дисциплин для создания онлайн-курсов	10.02.									Перечень дисциплин	Крахина М.Н., главный специалист отдела среднего профессионального образования
5.	Утвержден комплект нормативных правовых актов,	10.02.									Регламенты	Ковалев Д.С., начальник Центра развития профессионального образования

	регламентирующих деятельность информационного портала																		ого образования ГБОУ ВО МО «Академия социального управления»
6.	Разработан перечень требований к образовательному контенту и методическому обеспечению онлайн-курсов	28.02.																	Максимченко Т.В., научный сотрудник организационно-методического отдела ЦРПО ГБОУ ВО МО «Академия социального управления»
7.	Разработаны критерии оценивания образовательных результатов онлайн-курсов	28.02																	Букреева С.И., заместитель директора ГБПОУ МО «Автомобильно-дорожный колледж»
8.	Утвержден состав Экспертного совета	28.02																	Ковалев Д.С., начальник Центра развития профессионального образования ГБОУ ВО МО «Академия социального управления»
9.	Создан региональный информационный	28.02																	Ласкина И.А., руководитель ГАПОУ МО

	образовательный портал																			«МЦК-Техникум имени С.П. Королева»
10.	Обеспечена доступность материалов регионального информационного образовательного портала																			Хасанова И.Ф., научный сотрудник организационно-методического отдела ЦРПО ГБОУ ВО МО «Академия социального управления»
11.	Создана программа повышения квалификации педагогических работников в области разработки и поддержки образовательных онлайн-ресурсов																			Пряничникова О.Н., начальник отдела Центра развития профессионального образования ГБОУ ВО МО «Академия социального управления»
12	Проведены курсы повышения квалификации педагогических работников																			Пряничникова О.Н., начальник отдела Центра развития профессионального образования ГБОУ ВО МО «Академия социального управления»

13	Обеспечена информированность образовательных организаций, педагогического сообщества, обучающихся о возможностях создания и использования онлайн-курсов.																	Информационный контент	Аношина М.И., заместитель заведующего отделом среднего профессионального образования
14.	Разработаны онлайн-курсы и онлайн-ресурсы						30.05.											Онлайн-курсы	Хасанова И.Ф., научный сотрудник организационно-методического отдела ЦРПО ГБОУ ВО МО «Академия социального управления»
15.	Освоены обучающимися онлайн-курсы																	Отчет	Аношина М.И., заместитель заведующего отделом среднего профессионального образования
16.	Проведен мониторинг целевых показателей проекта																	Отчет	Логвинова О.Н., начальник отдела оценки качества профессионального образования

																			дополнительно о образовании ГБОУ ВО МО «Академия социального управления»	
Этап 4 Завершение проекта																				
1.	Утвержден итоговый отчет																	30.12 2018	Итоговый отчет	Сметанина Т.В., заведующий отделом среднего профессиональн ого образования

2. Реестр контрактов (договоров) проекта

№ п/п	Наименование мероприятия	Дата заключения		Срок исполнения	Ответственный исполнитель
		План	Факт		
1	2	3	4	5	6

3. Контактная информация участников проекта

№ п/п	ФИО	Должность	Функциональные обязанности		Контактная информация (телефон, email)
			Формирует	Иницирует	
1	2	3	4	5	
1	Сметанина Татьяна Викторовна	заведующий среднего профессионального отдела	формирует инициирует	Паспорт проекта; мониторинг качества реализации проекта;	+79268142613 otdelspo@bk.ru

		<p>образования Управления развития профессионального образования Министерства образования Московской области</p>	<p>осуществляет общее руководство реализацией проекта; утверждает нормативную документацию по проекту; рассматривает информацию о ходе реализации проекта; курирует взаимодействие с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, государственными и иными организациями по вопросам реализации проекта; обеспечивает стимулирование участников проекта; запрашивает у федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций материалы и информацию по вопросам реализации проекта</p>	<p>+79261479255 Kovalev_ds@asou-mo.ru</p>
2	Ковалев Дмитрий Сергеевич	начальник Центра развития	согласовывает Паспорт проекта и всеми участниками и вопросам реализации проекта	

	<p>профессионального образования ГБОУ ВО МО «Академия социального управления»</p>	<p>руководителями направлений; организывает работу в соответствии с Паспортом проекта; контролирует и перераспределяет нагрузки участников проекта, регулярно взаимодействует с руководителями направлений; регулярно предоставляет отчеты руководителю о ходе проекта, достижениях плановых показателей, в случае необходимости – инициирует корректировки по проекту, в том числе системе управления проектом; координирует сетевое взаимодействие профессиональных образовательных организаций МО по вопросам внедрения в системе среднего цифровой образовательной среды; по завершении проекта - подготавливает предложения об улучшении механизмов внедрения в системе среднего профессионального образования</p>	
--	---	---	--

	<p>3</p> <p>Аношина Марина Ивановна</p>	<p>заместитель заведующего отделом среднего профессионального образования Управления развития профессионального образования Министерства образования Московской области</p>	<p>среднего образовательной среды цифровой обобщает материалы мониторингов хода реализации проекта; принимает оперативные решения по коррекции хода реализации проекта</p>	<p>+79636356025 otdelspo@bk.ru</p>
	<p>4.</p> <p>Бала Иван Данилович</p>	<p>преподаватель ГБОУ СПО МО «Московский областной государственный автомобильно-дорожный колледж»</p>	<p>организует на базе РЦК (по отраслевому принципу) работу творческих групп по вопросам разработки, апробации и внедрения онлайн-обучения; разрабатывает примерных требований к ЭУМК в системе профессионального образования МО; разрабатывает технические и методические рекомендации по разработке онлайн-курсов; разрабатывает методические рекомендации для студентов по онлайн-обучению, подготовке к занятиям, интерактивной</p>	<p>+79661976404 bala919@yandex.ru</p>

			<p>инструкции по использованию онлайн-обучения; формирует реестр, разработанных онлайн курсов по профессиям; проводит консультации для образовательных организаций МО, организывает проведение семинаров, «круглых столов», вебинаров по актуальным вопросам внедрения в системе среднего профессионального цифровой образовательной среды</p>	
5.	Букреева Светлана Ивановна	заместитель директора ГБПОУ МО «Автомобильно-дорожный колледж»	<p>организует на базе РЦК (по отраслевому принципу) работу творческих групп по вопросам разработки, апробации и внедрения онлайн-обучения; разрабатывает примерных требований к ЭУМК в системе профессионального образования МО; разрабатывает технические и методические рекомендации по разработке онлайн-курсов; разрабатывает методические рекомендации для студентов по</p>	<p>+79037383025 s89037383025@yandex.ru</p>

			<p>онлайн-обучению, подготовке к занятиям, интерактивной инструкции по использованию онлайн-обучения; формирует реестр, разработанных онлайн курсов по профессиям; проводит консультации для образовательных организаций МО, организывает проведение семинаров, «круглых столов», вебинаров по актуальным вопросам внедрения в системе среднего профессионального цифровой образовательной среды</p>	
6.	Крахина Мария Николаевна	главный специалист отдела среднего профессионального образования	<p>регулярно предоставляет отчеты руководителю о ходе проекта, достижении плановых показателей, в случае необходимости – инициирует корректировки по проекту, в том числе системе управления проектом</p>	<p>+79067706648 otdelspo@bk.ru</p>
7.	Ласкина Ираида Анатольевна	Руководитель ГАПОУ МО «МЦК-Техникум имени С.П. Королева»	создание регионального информационного образовательного портала	<p>+79160182371 72pu@mail.ru</p>

8.	Логвинова Ольга Николаевна	начальник отдела оценки качества профессионального и дополнительного образования Центра образования качества образования ГБОУ ВО МО «Академия социального управления»	разрабатывает показатели для проведения мониторинга реализации проекта по использованию онлайн-обучения; составляет методики расчета; составляет информационные карты (по показателям РСЭМ) по реализации проекта (ежеквартально); проводит вебинары по использованию данных мониторинга в оценке качества образования ПОО (в рамках реализации проекта); формирует рейтинг образовательных организаций по онлайн-обучению	+79167536844 logvinovaon@gmail.com
9.	Максимченко Викторовна Татьяна	научный сотрудник организационно-методического отдела ЦРПО ГБОУ ВО МО «Академия социального управления»	разрабатывает требования к образовательному контенту и методическому обеспечению онлайн-курсов (совместно с представителями ООО Академия Медиа); разрабатывает критерии оценивания образовательных результатов и онлайн-курсов; организует проведение семинаров, «круглых столов»,	+79175413083 tat-maksimchen@yandex.ru

			<p>вебинаров по актуальным вопросам внедрения в системе среднего профессионального цифровой образовательной среды</p>	
10.	Пряничникова Ольга Николаевна	начальник программно-методического отдела ЦРПО ГБОУ ВО МО «Академия социального управления»	<p>организует проведение курсов повышения квалификации и управленческих и педагогических кадров по вопросам применения онлайн-обучения в системе профессионального образования; организует проведение мастер-классов, вебинаров по актуальным вопросам внедрения в системе среднего профессионального цифровой образовательной среды; осуществляет консультационное сопровождение ПОО МО по вопросам разработки электронных учебно-методических комплексов (ЭУМК), онлайн-курсов.</p>	<p>+79055567099 preaolga@yandex.ru</p>
11.	Хасанова Инна Фаильевна	научный сотрудник организационно-методического отдела ЦРПО ГБОУ ВО МО «Академия		<p>+79266478579 innakhasanova@mail.ru</p>

		социального управления»	

УТВЕРЖДЕН
приказом заместителя министра
образования Московской области
от 29.01.2018 № 185

СОСТАВ

проектной группы ведомственного проекта «Внедрение цифровой образовательной среды в системе среднего профессионального образования Московской области»

1. Сметанина Татьяна Викторовна
заведующий отделом среднего профессионального образования, руководитель проекта;

2. Ковалев Дмитрий Сергеевич
начальник Центра развития профессионального образования ВО МО «Академия социального управления», исполнитель проекта;

Члены проектной группы:

3. Аношина Марина Ивановна
заместитель заведующего отделом среднего профессионального образования;

4. Бала Иван Данилович
преподаватель специализации ГБОУ МО «Автомобильно-дорожный колледж»;

5. Букреева Светлана Ивановна
заместитель директора ГБОУ МО «Автомобильно-дорожный колледж»;

6. Крахина Мария Николаевна
главный специалист отдела среднего профессионального образования;

7. Ласкина Ираида Анатольевна
директор ГБОУ МО «Межрегиональный центр компетенций – Техникум имени С.П. Королева»;

8. Логвинова Ольга Николаевна
начальник отдела оценки качества профессионального и дополнительного образования ЦКО ГБОУ ВО МО «Академия социального управления»;

научный сотрудник Центра развития профессионального образования ГБОУ ВО МО «Академия социального управления»;

начальник программно-методического отдела Центра развития профессионального образования ГБОУ ВО МО «Академия социального управления»;

научный сотрудник организационно-методического отдела Центра развития профессионального образования ГБОУ ВО МО «Академия социального управления»;

1. Хасанова Инна Фаильевна

10. Приличникова Ольга Николаевна

9. Максимченко Татьяна Викторовна

УТВЕРЖДЕН
 приказом заместителя министра
 образования Московской области
 от 29.01.2018 № 165

ОТЧЕТ
 о реализации ведомственного проекта

1. Информация о достижении показателей приоритетного проекта

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение (на момент утверждения паспорта проекта)	2017 год										
				I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал				
				План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт			

2. Отчет о достижении результатов приоритетного проекта

№ п/п	Наименование результата	Требование к результату	Статус достижения	Комментарий и причины отклонения
1.				
2.				
Итого достигнуто результатов				

Лист согласования к документу № ПР-185 от 29.01.2018

Инициатор согласования: Крахина Мария Николаевна Главный специалист
отдела среднего профессионального образования

Согласование инициировано: 25.01.2018 12:43

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ		Тип согласования: последовательное		
№	ФИО	Срок согласования	Результат согласования	Замечания/Комментарии
1	Сметанина Т.В.		Согласовано 25.01.2018 12:44	-
2	Сторчак Л.Н.		Согласовано 25.01.2018 12:44	-
3	Картушин Ю.В.		ЭП Подписано 25.01.2018 15:14	-